PRIMALAC DOBARA I USLUGA
SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD
naziv
Trg prijateljstva Srbije i Kine 4
11000 BEOGRAD
adresa
SR 112302292
PIB
29508739
matični broj
105-0000002899900-65
tekući račun

ISPORUČILAC DOBARA I USLUGA
DOO DENOKOP VETERNIK
naziv
ISIDORE SEKULIĆ 11
21100 VETERNIK
adresa
SR 114218825
PIB
21989894
matični broj
160-6000001944342-21
tekući račun

OKONČANA
SITUACIJAbr.001/2024

Radovi za mesec	**Maj - jul 2024**
Predmet	**temelji kontaktne mreže**
Na objektu	**modernizacija mađarsko-srpske železnice**
Vrednost ugovorenih radova bez PDVa u din	**2.574.906,40 RSD**
Mesto gde se radovi izvode	**Kelebija, Subotica, Naumovićevo**
Vrednost ispostavljene situacije za naplatu u valuti plaćanja	**2.574.906,40 RSD**
Broj osnovnog ugovora	**-**

Veternik, 06.07.2023.g.

(mesto i datum izdavanja situacije)

IZVEDENI RADOVI PO PRVOJ PRIVREMENOJ SITUACIJI

OPIS			IZNOS U RSD
1. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA			**2.574.906,40 RSD**
2. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA			**0.00 RSD**
3. MESEČNO IZVRŠENI RADOVI PO TEKUĆOJ SITUACIJI (1-2)			**2.574.906,40 RSD**
4. PDV			**0.00 RSD**
5. UKUPNA VREDNOST RADOVA			**2.574.906,40 RSD**
Ukupni avans po ugovoru (0%)			**0.00 Din.**
Odbijanje avansa po ovoj situaciji (preostalo)			**0.00 Din.**
Odbijanje avansa kumulativno iz prethodne situacije			**0.00 Din.**
Kumulativni preostali iznos avansa po odbijanju iz ove situacije			**0.00 Din.**

UKUPNO PO ODBITKU AVANSA - ZA NAPLATU PO OVOJ SITUACIJI

usluga: 07/06/2024
2.574.906,40 Din.

Datum izdavanja situacije: 06/07/2024 Datum prometa dobara i
Po ugovoru

Valuta plaćanja:

Napomena o poreskom oslobođenju: PDV nije obračunat u skladu sa Zakonom o PDV-u član 10 stav 2. tačka 3.

Nadzorni organ Odgovorni izvođač (ime, prezime, zvanje, datum overe) (ime, prezime, zvanje)

Primalac dobara i usluga Isporučilac dobara i usluga (ime, prezime, zvanje, datum overe) (ime, prezime, zvanje)

REKAPITULACIJA UGOVORENO UKUPNO IZVEDENO
IZVEDENO PO PRETHODNOJ SITUACIJI
IZVEDENO PO TEKUĆOJ SITUACIJI

Temelji kontaktne mreže 3,115,671.00 3,115,671.00 0.00 RSD 3,115,671.00